İŞ PLAN TABLOSU

İşler	Yapan Kişiler	Kalan İşler ve Yapacak Kişi	Tamamlanma Tarihi
Proje Başlatma ve Planlama		Kişi	
Proje Konseptinin Belirlenmesi	Tüm Takım		10 Mart 2024
Hedef ve Amaçların Belirlenmesi	Tüm Takım		11 Mart 2024
Analiz ve Tasarım			
Kullanıcı Hikayelerinin Yazılması	Meral Kara		12 Mart 2024
Gereksinim Analizi	Tüm Takım		07 Mayıs 2024
Web Sitesi Tasarımının	Adile Akkılıç		10 Mayıs 2024
Tamamlanması	,		
Geliştirme ve			
Entegrasyon			
Üretici Profillerinin Oluşturulması	Şevval Nur Öksüz		12 Mayıs 2024
Güvenli Ödeme Sisteminin Entegrasyonu	Dilek Yılmaz		15 Mayıs 2024
Kullanıcı Kayıt ve Giriş Sisteminin Kurulması	Merve Nur Tepe		20 Mayıs 2024
Ürün Kategorilerinin Belirlenmesi		Meral Kara	28 Mayıs 2024
Sepet ve Ödeme Sayfasının Hazırlanması		Adile Akkılıç	28 Mayıs 2024
Üretici Hikayelerinin Eklenmesi		Şevval Nur Öksüz	28 Mayıs 2024
Sipariş Yönetim Sisteminin Tamamlanması		Dilek Yılmaz	30 Mayıs 2024
Test ve Validasyon			
Web Sitesi Testleri ve Hata Düzeltmeleri		Tüm Takım	05 Haziran 2024
Kullanıcı Deneyimi Testleri		Tüm Takım	07 Haziran 2024
Son Kontroller ve Yayına Hazırlık			
Son Kontroller ve Yayına Hazırlık		Tüm Takım	08 Haziran 2024
Teslim ve Değerlendirme			
Proje Teslimi ve Rapor Hazırlama		Tüm Takım	10 Haziran 2024

Takım 1 TATLAR KÖYÜ

Merve Nur TEPE 19360859044

Meral KARA 21360859028

Adile AKKILIÇ 21360859052

Şevval Nur ÖKSÜZ 21360859033

Dilek YILMAZ 21360859045